

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Danny Freymark und
Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/10875
vom 04. Februar 2022
über Schulbauoffensive für Hohenschönhausen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Gemäß § 109 Schulgesetz des Landes Berlin obliegt es den bezirklichen Schulträgern, die äußeren Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen in der Schule zu schaffen. Dies beinhaltet den Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulstandorte sowie die Einrichtung von Klassen.

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher das Bezirksamt Lichtenberg um Stellungnahme gebeten, die bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt ist.

1. Wie gestaltet sich die aktuelle Bauzeitplanung der Integrierten Sekundarschule in der Wartiner Straße 1-3 in Hohenschönhausen?

Zu 1.: Die Übergabe des Standortes an den Schulträger ist für Mai 2022 vorgesehen.

2. Wann ist mit der Eröffnung der Integrierten Sekundarschule in der Wartiner Straße 1-3 in Hohenschönhausen zu rechnen?

Zu 2.: Der Standort wird zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 in Betrieb genommen.

3. Wie gestaltet sich der Planungsstand hinsichtlich der modularen Ergänzungsbauten für den Grünen Campus Malchow, die Matibi-Schule sowie für das Barnim Gymnasium?

Zu 3.: Die Planungsstände gestalten sich wie folgt:

- Planungsstand 11K10 Grüner Campus: Modularer Ergänzungsbau (MEB) 22 mit Mensa, Standort Erweiterte Vorplanungsunterlagen (EVU) erstellt, voraussichtliches Baujahr 2022.
- Planungsstand 11Y09 Barnim-Gymnasium: MEB 22 mit Mensa, Standort-EVU erstellt, voraussichtliches Baujahr 2022.
- Planungsstand 11G29 Filiale Matibi-Schule: MEB 22 mit Mensa angemeldet, noch nicht in Planung.

4. Wie gestaltet sich die aktuelle Bauzeitplanung zum neuen Schulstandort „Am Breiten Luch 3“ in Hohenschönhausen?

Zu 4.: Der neue Schulstandort Am Breiten Luch 3 liegt im Bauzeitenplan. Der Bauantrag wird seitens der HOWOGE vorbereitet. Im Anschluss kann die Ausführungsplanung beginnen.

Berlin, den 22. Februar 2022

In Vertretung
Alexander Slotty
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie